

A160		
Summary		
Konsulentdage i alt	9,50	Dage
Undervisningsdage i alt	1,00	Dage
Workshopdage i alt	3,00	Dage
Dage ialt	13,50	Dage

Lean Pilotprojekt forløb

Eksempel på typisk forløb, hvor virksomheden får gennemført 2 Lean pilot projekter, som har til formål at afdække potentialet ved at indføre Lean på tværs af hele organisationen.

Man ville med fordel kunne køre en pilot med fokus på materiale flow og en pilot med fokus på informations flow i administrative arbejdsgange.

A010		
Gemba Walk Gennemgang af virksomhed med ledelsesrepræsentant		
Uden beregning	0,5	Dage

A020		
Introduktionsdag for ledelse og nøglemedarbejdere		
Workshop	1	Dage

A030		
Udvælge pilot områder og pilot teams		
Konsulentdage	0,5	Dage

A040		
Introduktion til Pilot teams og berørte medarbejdere		
Workshop	1	Dage

A050		
Pilot 1 Analyse og formulering af mål		
Konsulentdage	1,5	Dage

A060		
Uddannelse af pilot team i relevante værktøjer		
Undervisningsdage	0,5	Dage

A070		
Gennemføre forbedringer		
Konsulentdage	1,5	Dage

A080		
Følge op på forbedring		
Konsulentdage	1	Dage

A090		
Følge op på forbedring		
Konsulentdage	0,5	Dage

A150		
Opsamling og præsentation af resultater		
Workshop	1	Dage

A100		
Pilot 2 Analyse og formulering af mål		
Konsulentdage	1,5	Dage

A110		
Uddannelse af pilot team i relevante værktøjer		
Undervisningsdage	0,5	Dage

A120		
Gennemføre forbedringer		
Konsulentdage	1,5	Dage

A130		
Følge op på forbedring		
Konsulentdage	1	Dage

A140		
Følge op på forbedring		
Konsulentdage	0,5	Dage

1 uge

2 uger

5 uger

1 uge

Samlet varighed ca. 2 ½ måneder